



경 북 지 방 우 정 청

수신자 내부결재

(경유)

제목 「투자사업 중·장기 추진 계획」 수립

1. 2016년도 우정사업 계획 관련

2. 급변하는 경영환경에 대한 선제적 대응 및 노후국사 증·개·신축 사업 추진 시기를 예측·사전준비로 합리적인 투자사업을 추진하기 위하여 다음과 같이 「투자사업 중·장기 추진 계획」을 수립하겠습니다.

가. 추진 개요

- 추진배경 : 우정사업 경쟁력 확보 및 합리적인 투자사업 추진
- 추진기간 : 2017년~2026년(10년간)
- 추진방향
 - (사업별 추진순위 선정) 국사현황(노후, 물류공간 협소, 건물 안전도 등), 사업환경(영업, 신도시 조성 등) 등을 반영한 투자사업 추진 순위를 선정·순차적으로 시행
 - (적극적으로 투자사업 요청) 매년 향후 3년 이내 모든 투자사업(6건 이상)을 본부로 요청 → 투자사업 반영률 제고
- 추진내용
 - (개 축) 국사 노후정도, 안전도 검사, 영업환경 등을 고려한 개축 순위 상위국
 - (신 설) 택지개발지구 등 영업환경이 우수한 지역
 - (증축, 대수선) 물류환경 개선, 물량증가로 물류공간 협소국
 - (토지매입) 우체국 신설 및 이전개축, 물류공간 부족 해소를 위한 증축

나. 추진계획

- 사업별 추진계획

(단위 : 건)

구분	개축	신축	토지매입	물류공간 확장	계
국수	30	3	3	1	37

* 개축 : 2017년~2021년(매년 2국*5년), 2022년~2026년(매년 4국*5년)

* 신축 : 대구혁신도시, 대구 테크노폴리스, 영양우체국 직원숙사

* 토지 매입 : 경주우체국 이전개축지, 대구 테크노폴리스 신설, 달성우체국 증축 부지

* 물류공간 확장 : 달성(1층 이륜차고 이전 등 사무실 재배치로 물류공간 확보)

- 연도별 추진계획

(단위 : 건)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
개축	불국사 경주내남	대구 대구신암2동	대구신천동 울릉저동	상주상촌 북포항	포항죽장 문경농암
신설	대구혁신도시 영양숙사		테크노폴리스		
토지매입	경주	테크노폴리스 달성			
물류공간 확장	달성				
구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
개축	서대구 경주 경산진량 청도풍각	경산중방동 대구북현동 경산자인 안동용산동	구미 포항장기 영천금호 청송진보	안동 김천 대구대명동 경주안강	대구본리동 안동풍산 청도유천 의성
신설	매년(또는 수시) 신도시 조성 등 개발계획을 조사하여 필요 시 적극 반영				
토지매입					
물류공간 확장					
	매년(또는 수시) 물량 증가 등으로 물류공간 협소국의 확장·증축이 필요할 시 즉시 검토·반영				

다. 향후 추진계획 : 매년 투자사업 추진후 일부 또는 전면 재검토

- 붙임 1. 투자사업 중·장기 추진 계획(요약)
2. 투자사업 중·장기 추진 계획 1부. 끝.

★주무관

곽정혜

우정계획과장

김종구

우정사업국장

박중녕

청장

10/24

박윤현

협조자

시행 우정계획과-3844 (2016.10.24.) 접수 ()

☎ 41142 대구광역시 동구 동촌로 1(입석동) / www.kwakjh@koreapost.go.kr
전화 [053-940-1412](tel:053-940-1412) /전송 050-5005-1951 / www.kwakjh@koreapost.go.kr / 공개