



‘믿음과 함께 미래로 나아가는 정부기업’

우정사업정보센터

수신자 수신자 참조

(경유)

제목 우정사업정보센터 홈페이지 개선 추진 계획 알림

1. 센터장 지시사항(2018.12. 7., 주니어보드 회의 시) 관련입니다.
2. 웹디자인 트렌드 및 IT전문기관으로서의 이미지 제고를 위한 정보센터 홈페이지 개편 계획을 다음과 같이 알려드립니다.

가. 운영실태

- o **(콘텐츠 다양성 부족)** 방문자의 관심을 유도할 수 있는 정보센터 주관 행사나 사업 계획 등 킬러 콘텐츠 전면배치 부족
- o **(영문홈페이지 비현행)** 제공하고 있는 콘텐츠 등이 현행화되어 있지 않아 고객 혼란 내제 및 텍스트보다는 가독력이 좋은 이미지 중심 디자인 적용 필요

나. 개선방안

- o **(디자인 개선)** IT전문기관의 이미지를 고려한 홈페이지 시안 마련 및 직원 대상 선호도 조사를 통한 사용자 편의 제고
- o **(영문홈페이지 개선)** 다양한 디바이스에서 접근이 용이하도록 반응형웹으로 재개발

다. 추진일정

- o 정보센터 홈페이지 개선 요구사항 수집(총 8건) : '19.1.15. ~ 1.18.
* 검토결과 불임2 참조
- o 정보센터 홈페이지 디자인 선호도 조사 및 개편 : '19. 1월 ~ 3월
- 디자인 시안 마련(1월), 선호도 조사(2월), 홈페이지 개편(3월)
- o 정보센터 영문 홈페이지 재개발 : '19. 3월 ~ 6월

붙임 1. 정보센터 홈페이지 개선 계획 1부

2. 정보센터 홈페이지 개선 검토의견 1부. 끝.

우정사업정보센터장



수신자 우편정보과장, 예금정보과장, 보험정보과장, 정보보호팀장, 정보자원관리팀장, 운영지원팀장,
회계관리압류팀장

주무관	김민영	주무관	고난주	정보전략팀장	전선희	정보기반과장	이상수
센터장	01/22 代이상수						
협조자							

시행 정보전략팀-289 (2019.01.22.) 접수 ()

☎ 58323 전라남도 나주시 정보화길1(빛가람동) / kpic.koreapost.go.kr
전화 061-338-2119 /전송 0505-005-1031 / myoung1224@koreapost.go.kr / 공개