



우정사업정보센터

수신자 내부결재

(경유)

제목 고객만족을 위한 환경개선공사 추진

1. 관련

- 가. 정보전략팀-4249(2015.9.18. 우정사업정보센터 방문자 대기공간 설치 예산 요청)
- 나. 회계관리팀-6403(2015.10.30. 우정사업정보센터 중앙정원 활용을 위한 소요예산 요청)
- 다. 창구망기획담당관-2201(2015.11.5. 2015. 4/4분기 우체국 건립 및 보수예산 요청)

2. 위 관련으로 우리 센터의 방문고객 대기실 마련과 중앙정원 필로티 정비를 통한 휴게공간 조성을 위해 아래와 같이 환경개선공사를 추진토록 하겠습니다.

가. 공사개요

공사명	현황 및 문제점	예산액	계약방법
방문고객 대기부스 설치	센터 방문고객 대기공간이 없어 기상악화시 고객불편 초래	19,900천 원	수의
필로티 하부 휴게공간 조성	쓸모없는 공간으로 방치된 필로티 하부 공간을 직원 휴게공간으로 조성	80,100천 원	소액수의

나. 소요예산 및 과목

- 소요예산 : 100,000천 원
- 예산과목 : 5461-417-420-03(우특, 시설비)

3. 아울러, 공사별 도면 작성 및 나주시 건축신고를 위하여 아래와 같이 업체를 선정하여 진행토록 하겠습니다.

□ 도면작성 소요예산 및 과목

내용	업체명	소요예산	예산과목
공사별 조감도 작성	세움특수건설	880천 원	5461-417-420-05 (우특, 시설부대비)
설계도 작성 등 나주시청 신고업무	미지이엔지 건축사 사무소	1,430천 원	5461-417-420-05 (우특, 실시설계비)

- 붙임 1. 고객만족을 위한 환경개선공사 추진계획(안) 1부.
 2. 공사일정별 각 1부.
 3. 견적서 각 1부. 끝.

★주무관

김기운

회계관리팀장

최인곤

정보기반과장

이육현

센터장

11/19
김종호

협조자

정보전략팀장

김유미

시행 회계관리팀-6901 (2015.11.19.) 접수

()

☎ 58217 전라남도 나주시 정보화길1(빛가람동)

/ kpic.koreapost.go.kr

전화 [061-338-2183](tel:061-338-2183) /전송 061-337-2430 /

/ 비공개(7)