



우정사업정보센터

수신자 내부결재

(경유)

제목 『우편 개인정보 처리 이력관리 시스템 구축』 추진 보고

1. 관련

가. 개인정보보호법 제29조(안전조치의무)

나. 행정자치부고시 제2014-7호(2014.12.30., 개인정보의 안전성 확보조치 기준)

다. 경영총괄담당관-3970(2014.12.29., 2015년 우정사업 경영합리화시행계획 시행)

2. 우정사업본부 경영합리화 시행계획에 의거, 우편고객 개인정보의 안전한 관리를 통한 정보유출 사고 예방을 위해 아래와 같이 『우편 개인정보 처리 이력관리시스템 구축』 사업을 추진하여 우편고객 개인정보 보호에 만전을 기하도록 하겠습니다.

가. 사업명 : 우편 개인정보 처리 이력관리시스템 구축

나. 사업기간 : `16.1월 ~ `16.8월(8개월)

다. 주요사업내용

1) 개인정보 처리 행위기반의 기록 생성

- 개인정보처리자(직원)가 개인정보처리시스템(우편물류, 인터넷우체국관리자 등) 및 고객DB에 접근하여 처리(조회, 저장 등)하는 행위기반의 로그 생성

2) 대량 로그 분석을 통해 개인정보 처리 이력에 대한 다양한 통계·감사·개인정보유출 위협관리 기능 구현

라. 소요예산 및 사업기간

1) 소요예산 : 1,280 백만원(부가세 포함, 임차료)

구분	예산액	비고
S/W	980	패키지S/W 및 최적화 (본 사업)
H/W	300	수주자 제안내용에 따라 변동 가능 (제안내용에 H/W 구성방안 포함, H/W는 `16.1월에 타 사업H/W와 통합하여 발주)
계	1,280	

2) 사업기간 : 계약일 ~ `16. 8월 (총 8개월)

- 계약일 ~ `16.3월말(H/W도입완료) : 업무분석 및 설계

- `16.4월 ~ 6월 : 시스템 구축

- `16.7월 ~ 8월 : 시스템 안정화

붙임 1. 우편 개인정보 처리 이력관리시스템 구축 기본계획(요약) 1부.
2. 우편 개인정보 처리 이력관리시스템 구축 기본계획 1부. 끝.

★주무관 강동우 우편기반팀장 박종욱 우편정보과장 오광수 센터장 11/02
김종호

협조자

시행 우편기반팀-2352 (2015.11.02.) 접수 ()

☎ 58217 전라남도 나주시 정보화길1(빛가람동) / kpic.koreapost.go.kr
전화 [061-338-2222](tel:061-338-2222) /전송 061-337-2167 / mildsky@koreapost.go.kr / 비공개(7)