



우정사업정보센터

수신자 내부결재

(경유)

제목 보험 고객정보통합시스템 구축 2단계 사업 추진

1. 관련

가. 보험기획과-776(2015.03.20. 2015년도 우체국보험 정보화 추진계획 수립 추진)

나. 정보전략팀-5053(2015. 10. 29. 제6차 정보화추진심의회 결과 알림)

2. 2015년도 우체국보험 정보화 추진계획에 의한 「보험 고객정보통합시스템 구축 2단계」 사업을 다음과 같이 추진토록 하겠습니다.

가. 추진내용

- 1) 보험 고객 Single View 기반 고객 정보 통합
- 2) 고객 접촉 정보 통합 및 공유 체계 구축
- 3) 고객정보 Life Cycle 관리 체계 구현
- 4) 통합 고객정보 연계 체계 구축
- 5) 통합 고객정보를 위한 공통 기능 구현

나. 계약방법 : 협상에 의한 계약(조달발주 및 긴급공고)

- (긴급공고 사유) 1단계 ISMP 사업결과를 이용하여 연내 시스템 구축사업 추진 필요

다. 소요예산 : 3,590백만원

단위 : 백만원

구분	2015년	2016년	합계	비고
연구개발비 (5333-301-260-00)	790	1,700	2,490	
임차료 (5333-301-210-07)		1,100	1,100	분리발주 (‘16년 1분기 추진)

라. 추진일정

- 1) 사업 발주 공고(20일) : ‘15. 11월초
- 2) 사업자 선정 및 계약 : ‘15. 11월말
- 3) 2단계 사업 수행 : 계약일 ~ 10개월이내

붙임 1. 보험 고객정보통합시스템 구축 2단계사업 추진계획 1부.

2. 과업지시서 및 제안안내서 각 1부. 끝.

★주무관

박종구

보험기반팀장

성다원

보험정보과장

代성다원

센터장

10/30
김종호

협조자

시행 보험기반팀-3443 (2015. 10. 30.) 접수 ()

☎ 58217 전라남도 나주시 정보화길1(빛가람동) / kpic.koreapost.go.kr
전화 [061\) 338-2515](tel:061-338-2515) /전송 061) 337-2182 / micsanta@koreapost.go.kr / 비공개(5)