



‘국민에게 희망과 행복을 전하는 한국우정’

전 북 지 방 우 정 청

수신자 내부결재

(경유)

제목 무주수련원 보수공사 집행

1. 관련

가. 우정계획과-457(2015.02.11., 2015년도 대수선공사 대상국 선정 및 집행일정 알림)

나. 우정계획과-1057(2015.04.10., 2015년도 해빙기 우체국 시설물 상세점검 결과 알림)

다. 우정계획과-2491(2015.08.13., 태풍 대비 우체국 시설물 상세점검 실시결과 알림)

라. 창구망기획담당관-1850(2015.09.11., 안전점검 후속조치 등 소요예산 배정)

마. 무주 우편물류과-2831(2015.09.14., 무주수련원 일시 운영중지 알림)

2. 무주수련원국 보수공사를 아래와 같이 집행하여 우체국사 안전관리 및 직원복지 향상에 철저를 기하고자 합니다.

가. 건물개요

구분	대지위치	건축년도	대지면적	연면적	비고
무주수련원	전북 무주군 부남면 대티길 25-54	2004년	179,472㎡	4,553㎡	

나. 주요 공사내용

1) 건축시설 : 내/외부 마감 보수공사

2) 기계설비 : 온수보일러 연도/배관공사, 부속품 교체 등

3) 전기설비 : 객실 실내조명등 교체공사(관급자재:3종96등)

※ 관급자재 구매내역

[단위:원]

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고
방 등	천장직부 형광등	36W*3	EA	48	79,900	3,835,200	G2B번호:22625548
거실등	천장직부 형광등	55W*4	EA	24	102,900	2,469,600	G2B번호:22625554
주방등	천장직부 형광등	55W*1	EA	24	49,300	1,183,200	G2B번호:22625551
	조달수수료	(0.54%)	식	1	40,440	40,440	
합계						7,528,440	

4) 기타 부대공사

다. 소요예산 : 58,227천원

(단위:천원)

구분	소요예산			공사기간	비고
	공사비	관급자재	계		
건축시설	33,597	-	33,597	착공일로부터 20일	* 제외비용 : 직원복지향상
기계설비	11,167	-	11,167	착공일로부터 20일	* 공사기간 중 운영중지
전기설비	5,934	7,529	13,463	착공일로부터 15일	- '15.10.01.~10.31.(1개월)
계	50,698	7,529	58,227		

라. 예산과목 : 5461-417-420-03 (우특 시설비)

- 붙임 1. 무주수련원 보수공사 집행(안) 1부
2. 무주수련원 보수공사 시방서 각1부(별첨)
3. 무주수련원 보수공사 내역서 각1부. 끝.

주무관

김재관

우정계획과장

곽근찬

우정사업국장

이승수

청장

09/22

김선옥

협조자

시행 우정계획과-2878 (2015.09.22.) 접수 ()

☎ 54966 전라북도 전주시 완산구 서원로 99 (효자동2가) / <http://jmc.epost.go.kr>
전화 [063-240-3616](tel:063-240-3616) / 전송 063-240-3619 / dandykjg@koreapost.go.kr / 비공개(5)