



‘국민에게 희망과 행복을 전하는 한국우정’

충 청 지 방 우 정 청

수신자 내부결재

(경유)

제목 안전점검 후속조치를 위한 대수선 추진

1. 관련

- 가. 우정계획과-684(2015.02.13., 2015년도 우체국사 대수선 사업 추진계획)
- 나. 창구망기획담당관-1369(2015.07.02., 노후시설 개선 및 창구국 통합 등 소요예산 배정)
- 다. 창구망기획담당관-1655(2015.08.10., 안전점검결과 후속조치 실시 및 우체국 보수예산 집행계획 제출)
- 라. 창구망기획담당관-1850(2015.09.11., 안전점검 후속조치 등 소요예산 배정)

2. 안전점검 실시결과에 따라, 노후국사에 대한 외벽 리모델링 등 보수·보강 조치로 시설물 안전성 제고 및 우체국 대외 경쟁력을 강화하고, 수련원·숙사 시설개선을 통한 직원복지 향상을 위하여 불임과 같이 대수선을 추진하도록 하겠습니다.

가. 대수선 추진계획

1) 노후 총괄국사 외벽보강 추진

- 대 상 국: 세종, 금산, 예산, 당진
- 선정기준: 노후 총괄국(25년이상) 중 외관 노후가 두드러지고 단열이 미흡한 우체국
- 소요예산: 670백만원

2) 본부 지정사업(수련원·숙사) 추진 (* 경영평가 비용제외)

- 대상시설: 대천해수욕장수련원(28실), 대전유성수련원(10실)
 - * 숙사는 수요조사 후 별도계획 수립·추진
- 공사내용: 노후 객실 리모델링 및 시설물 안전점검 결과 보완
- 소요예산: 280백만원

3) 기타 안전점검 후속조치

- 대 상 국: 대전우편집중국
- 공사내용: 집중국 및 교환센터 훼손된 내부도로 재포장
- 소요예산: 120백만원(예산배정)

4) 추진일정

- 설계발주(9월3주)→설계완료(10월1주)→입찰(10월2주)→계약 및 착공(10월3주)→준공(12월초)

붙임 1. 안전점검 후속조치를 위한 대수선 계획(요약) 1부.

2. 안전점검 후속조치를 위한 대수선 추진계획 1부. 끝.

주무관

김정미

우정 계획과장

이응준

우정 사업국장

백경노

청장

09/16
이승재

협조자

시행 우정계획과-4127 (2015.09.16.) 접수 ()

☎ 35239 대전광역시 서구 둔산로 111 / <http://ccpost.go.kr>
전화 [042-611-1123](tel:042-611-1123) / 전송 042-611-1129 / in9030@koreapost.go.kr / 비공개(7)