



‘국민에게 희망과 행복을 전하는 한국우정’

우정공무원교육원

수신자 내부결재

(경유)

제목 교육정보시스템 SW 통합유지보수 용역 계약 추진

1. 관 련

가. 계약번호 20131146511-00호(계약명 : 교육정보시스템 SW 통합유지보수 용역)

나. 교육지원과-3620(2015.07.2, 교육정보시스템 SW 통합유지보수 계약 추진에 따른 의견 요청)

다. 교육지원과-3884(2015.08.05., 교육정보시스템 SW 통합유지보수 용역 기본계획 수립)

라. 교육지원과-4333(2015.08.28., 교육정보시스템 SW 통합유지보수 정보화추진심의회 심의결과 보고)

2. 현 교육정보시스템 SW 통합유지보수 계약기간이 ‘15년 12월 31일로 종료됨에 따라 새로운 유지보수 용역 계약을 추진하여 통합 SW 운영에 만전을 기하도록 하겠습니다.

가. 사업개요

- 사 업 명 : 교육정보시스템 SW 통합유지보수 용역
- 계약방법 : 협상에 의한 계약체결
- 용역기간 : 2016.01.01. ~ 2016.12.31.(1년)
- 소요예산 : 68,654천원(5438-520-210-09, 시설장비유지비)

나. 사업 주요내용

- 교육정보시스템 SW의 안정적인 운영 및 품질향상을 위한 장애대응, 유지보수, 성능개선, 업그레이드, 보안취약점 조치 등 관리 업무 수행

< 유지보수 대상 SW 현황 >

관리부서	시스템 명	형 태	SW 내역	비 고
교육 기획과	홈페이지	용역개발	- 국문, 영문, 모바일, 우정박물관 홈페이지	
	역량진단	용역개발	- 역량진단 프로그램	
교육 지원과	도서관리	SW패키지	- 도서관 관리	
	학사행정	용역개발	- 학사행정관리, 식당관리	
		SW패키지	- 학사 행정 보고서 작성SW(OZ뷰어)	
	웹하드	SW패키지	- 네트워크를 통한 파일 전송 SW	
	DB암호화	SW패키지	- 학사행정, 교육포털 DB에 적용(2식)	

다. 추진일정

- o 사업보고 및 정보화추진심의회 완료 : '15.09월
- o 사업발주 및 입찰공고 : '15.09월 ~ 11월
- o 사업자선정 및 계약 : '15.11월
- o 유지보수 업무 : '16.01월01일 ~ 12월31일

- 붙임 1. 정보화추진심의 결과 보고서 1부
2. 제안요청서(안) 1부. 끝.

★주무관

김영근

총무팀장

류희발

교육지원과장

김영일

원장

09/10
박경수

협조자

시행 교육지원과-4566 (2015.09.10.) 접수 ()

☎ 31068 충남 천안시 동남구 양지말1길 11-14(유량동) / <http://www.kpoti.go.kr>
전화 [041-560-5221](tel:041-560-5221) /전송 041-560-5289 / lyeemi@koreapost.go.kr / 비공개(5)