



‘대한민국 최고 수준의 정부기업 구현’

서울지방우정청

수신자 내부결재

(경유)

제목 2017년도 우체국 금융시설(365코너) 개·보수 추진계획

1. 관련

- 가. 예금영업과-1895(2017.7.13., 우체국 노후 365코너 개·보수 수요조사)
- 나. 예금영업과-1417(2017.6.7., 우체국365코너 금융시설 운영실태 점검결과 조치계획)

2. 노후된 우체국 365코너 등 금융시설에 대해 다음과 같이 개·보수 공사를 실시하여 안전사고 예방 및 금융고객의 편의성을 제고하고자 합니다.

가. 365코너 설치 현황 ['17.7월말 현재] (단위 : 개소)

설치년도				비고
10년 이상	5년 이상	5년 미만	합계	
39	58	79	176	리모델링 365코너는 공사년도 적용

나. 개·보수 공사내역 (단위 : 대, 천원)

구분	국명	설치년도	자동화기기	소요예산	공사내역	비고
365코너 리모델링	서울공릉동	1999	2	60,000	전체 리모델링	우정계획과 공사의뢰
	서울동작	2000	4 (공과금수납기 1대 포함)	50,000	부스교체 및 바닥공사 등	
교체	서울월계2동	2002		2,800	차광막 교체 설치	
구입 및 설치	삼전동 등 8국 (12대)			38,000	냉난방기 12대	우정계획과 의뢰
예산배정	상일동 등 15국			18,700	누수 방지 및 출입문 수리 등	총괄국별 배정
합계				169,500		

다. 소요예산 및 예산과목

(단위 : 천원)

구분	우정계획과 공사의뢰			총괄국 예산배정	합계
	5261-376-420-02 (설계비)	5261-376-420-03 (공사비)	5261-376-430-01 (자산취득비)	5261-361-210-09 (시설장비유지비)	
리모델링 (공릉동, 동작)	10,000	90,000	10,000		110,000
공사의뢰 (월계2동)		2,800			2,800
냉난방기 구입 설치 (삼전동 등 12대)		20,000	18,000		38,000
예산배정 (상일동 등 15국)				18,700	18,700
합계	10,000	112,800	28,000	18,700	169,500

라. 추진일정

- o 공사의뢰(예금영업과) : '17. 8월
- o 공사발주(우정계획과) : '17. 9월중
- o 공사계약(회계정보과) : '17. 9월말
- o 공사실시 및 완료 : '17. 10월말(예정)

- 붙임 1. 17년도 노후 365코너 개보수 추진 계획 1부.
2. 개보수 상세내역 및 국별 예산배정내역 1부. 끝.

주무관

이미진

예금영업과장

박희남

금융사업국장

이성천

청장

08/10

박종석

협조자

시행 예금영업과-129 (2017.08.10.) 접수 ()

☎ 03187 서울특별시 종로구 종로 6(서린동) / <http://www.koreapost.go.kr/se>
 전화 [02-6967-9313](tel:02-6967-9313) /전송 0505-005-1106 / ultrajini@korea.kr / 공개