



‘국민에게 희망과 행복을 전하는 한국우정’

제 주 지 방 우 정 청

수신자 내부결재

(경유)

제목 제주우체국 및 소포물류센터 대수선공사 준공 보고

1. 관련

- 가. 우정사업과-213(2015.01.19. 2015년도 우체국사 대수선 수요조사)
- 나. 우정사업과-639(2015.02.16. 2015년도 우체국사 대수선사업 추진)
- 다. 우정사업과-2423(2015.06.15. 제주우체국 및 소포물류센터 대수선공사 발주)
- 라. 사업지원과-3912(2015.07.10. 제주우체국 및 소포물류센터 대수선공사 계약체결 알림)
- 마. 우정사업과-3140(2015.08.06. 대수선공사 설계승인 및 지시)

2. 제주우체국 및 소포물류센터 대수선공사 준공에 따른 준공검사 조서 및 감독조서를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대수선 공사 준공 내역

(단위: 천원)

공사명	계약자	계약금액	정산금액*	준공금액
제주우체국 및 소포물류센터 대수선공사	장완건설(주) 743-9225	103,978	943	104,921

* 정산내역

o 환경보전비 감액 : 252,067원, 폐기물처리비 증액 : 1,351,167원

나. 준공검사일 : 2015.08.25.(화)

다. 검사종합 의견 : 검사결과 이상없음

붙임 1. 준공검사 조서 및 감독조서 1부.

2. 제주우체국 및 소포물류센터 대수선공사 준공내역서 1부. 끝.

★주무관

하현국

우정사업과장

조순하

청장

09/01
김태의

협조자

시행 우정사업과-3447 (2015.09.01.) 접수 ()

☎ 63219 제주시 청사로 59 (도남동, 정부제주지방합동청사) 제주지방우정청 /www.koreapost.go.kr/jj
전화 [064-728-5914](tel:064-728-5914) /전송 064-728-5928 / hhg@koreapost.go.kr / 비공개(7)